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 Català:  
Aquest document és la memòria del projecte de final de carrera realitzat en un conveni entre l’empresa 
Unit4 i la UAB. Unit4, es dedica a oferir solucions ERP per la gestió global de les empreses i serveis 
associats.  
El concepte de distribució dins de l’empresa, es tradueix al paquet d’objectes (taules, formularis, classes, 
etc...),  que s’entreguen al client i que solen contenir o bé versions inicials o bé algunes actualitzacions de 
versions ja existents. Aquest sistema, és utilitzats per tots els sectors de l’empresa i la seva realització 
actual és completament manual. El projecte es centrarà en realitzar un conjunt d’eines per facilitar les 
diferents tasques implicades en la generació de distribucions. 
 Castellà:  
Este documento, es la memoria del proyecto de final de carrera realizado en convenio entre la empresa 
Unit4 y la UAB. Unit4, se dedica a ofrecer soluciones ERP para la gestión global de las empresas y 
servicios asociados. 
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y su realización actual es completamente manual. El proyecto se centrará en realizar un conjunto de 
herramientas para facilitar las distintas tascas implicadas en la generación de distribuciones.  
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This document, you will write the memory of the final project draft of an agreement made between the 
company Unit4 and UAB. Unit4 is dedicated to providing ERP solutions for the global management of the 
companies and associated services. 
The concept of distribution within the company means the package of objects (tables, forms, classes, 
etc…), which are delivered to customers and usually contains the original versions or updates of existing 
versions. This system is used in all sectors of the company, and this actual implementation is completely 
manual. The project will focus on making a set of tools to facilitate the different functions involved in the 
generation of distributions. 
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CAPÍTOL 1: INTRODUCCIÓ 
Es definir{ el concepte de distribució de paquets i el motiu pel qual l’empresa en necessita 
automatitzar el seu procés. Parlarem també, de l’empresa en la qual realitzem el projecte,  
comentant-ne les motivacions que se’ns presenten així com els objectius laborals i acadèmics. 
Finalment, farem una breu descripció de l’estructura que tindr{ aquesta memòria. 
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1.1. Distribucions, estat actual 
El projecte s’ha realitzat en la filial espanyola de l’empresa Unit4 situada a Barberà del Vallès, en un 
conveni entre la companyia i la UAB que té una durada d’unes 560 hores. 
El projecte es titula: “Assistent per la preparació de distribucions”, i consisteix en automatitzar el 
procés de preparació per la generació de paquets que s’han de distribuir als clients. Aquest sistema és 
utilitzat en tots els departaments de l’empresa; i actualment, no existeix cap aplicació que englobi les 
diferents tasques que es realitzen en el procés de distribució, fet que comporta un gran cost en quan a 
temps. 
Abans de continuar, cal parar-nos a fer una pregunta: què és una distribució? 
Una distribució és el paquet d’un producte en concret, com per exemple el de finances, que conté tot el 
necessari per què es pugui executar de forma automàtica en el client final. Aquests paquets contenen 
components (conjunt de taules, de formularis, de classes...) i processos (necessaris per la instal·lació de 
la distribució). Finalment, esmentar que les distribucions poden ser, o bé versions noves o bé 
actualitzacions de versions ja existents.  
El projecte el centrarem en realitzar un conjunt d’eines per facilitar les diferents tasques implicades en 
la generació de components de la distribució, tenint en compte en tot moment, que cada usuari 
l’utilitzar{ de manera diferent segons el departament.  
La idea principal és crear una independència total entre les eines, però que treballin dins d’un entorn 
comú, on tindrem definides unes variables globals. D’aquesta manera aconseguirem una aplicació molt 
manejable durant i després de la realització del projecte.    
 
1.2. L’empresa: Unit4 
Unit4 Ibèrica (Euronext: U4AGR) és la filial espanyola, de la multinacional d’origen holandès Unit4, del 
sector de les Tecnologies de la Informació que desenvolupa i comercialitza software empresarial, i 
ofereix serveis professionals que ajuden a les organitzacions dinàmiques a gestionar els seus negocis i 
adaptar-se al canvi amb facilitat, rapidesa i de manera rentable. 
Unit4 Ibèrica disposa d’oficines en 17 països europeus, així com en altres 7 països repartits per Nord 
Amèrica, Asia, el Pacífic i Àfrica i activitat comercial en altres territoris. La seva seu central es troba a 
Sliedrecht (Països Baixos). 
El nostre projecte es desenvoluparà en la seu que la companyia té a Barcelona, ubicada a Barberà del 
Vallès i en col·laboració amb l’equip de desenvolupament. 
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1.3. Motivacions 
Sempre he pensat que una enginyeria ha de tenir el que s’anomena “pr{ctiques en empresa”, ja sigui 
com a conseqüència d’una assignatura o per tal de realitzar el projecte de final de carrera. Així que 
poder fer el projecte en un conveni amb una empresa, em va semblar una oportunitat perfecte per 
diferents aspectes: 
- Et permet endinsar-te en el món laboral i observar el funcionament d’una gran multinacional 
del sector. 
- És una manera d’obtenir experiència, molt útil en el moment de sortir al món laboral. 
- Personalment, em permet aprofitar l’assignatura del projecte per fer-ho de la forma que crec 
més encertada, a la vegada que puc acabar una petita part de la carrera. 
 
 
1.4. Estructura de la memòria 
La memòria del projecte, es divideix en 6 capítols, descrits a continuació: 
 Capítol 1:  
En aquest capítol definim el projecte d’una manera global. En primer lloc parlem d’en què 
consisteix i presentem l’empresa on l’hem realitzat. Després, expliquem les motivacions per 
desenvolupar aquest projecte d’una manera satisfactòria.  
 
 Capítol 2: 
En aquest capítol veurem l’estudi de viabilitat, que constar{ de les següents parts: introducció, 
lògica del sistema, objectius del projecte, requisits funcionals i els no funcionals. A continuació, 
tindrem un apartat amb algunes alternatives que proposem, i per acabar, farem una conclusió 
de l’estudi de viabilitat. 
 
 Capítol 3: 
En aquest capítol generem el pla de projecte, que constarà: de WBS on definirem les fases del 
projecte (des de l’assignació del projecte fins a la seva defensa), seguit d’un an{lisi complet dels 
recursos i del calendari per dur-lo a terme en les dates establertes. El següent pas, serà fer una 
avaluació dels riscos que comporta la realització d’un projecte acadèmic i la seva posterior 
catalogació. Finalment realitzarem el pressupost i una conclusió del pla de projecte. 
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 Capítol 4: 
En aquest capítol analitzarem el procés a realitzar per tal de fer-ne un disseny complet i 
desglossar el “problema” que ens ocupa en quelcom més senzill a tractar. El seu resultat seran 
les eines o processos de distribució que se’n derivaran i el seu funcionament entre si. 
 
 Capítol 5: 
En el capítol 5, explicarem l’entorn de desenvolupament utilitzat així com les diferents eines 
aplicades en el procés d’implementació, com són: la pròpia plataforma Java, els fitxer XML, 
Command Line i l’Apache ANT. 
 
 Capítol 6: 
En aquest apartat observarem l’estil de codificació utilitzat així com les diferents proves, 
unitàries, d’estrès i d’altres, fetes per assegurar el correcte funcionament de l’aplicació.   
 
 Capítol 7: 
Finalment, en aquest darrer capítol, detallarem aquells objectius que s’han superat en contra 
dels no aconseguits, així com algunes possibles millores que podríem arribar a implementar en 
un futur. Per acabar, veurem un petit gr{fic amb les desviacions que s’han produït segons les 
hores estimades des de bon principi; i una valoració personal. 
 
 Annex A .- Glossari: 
En aquest annex, detallarem aquells conceptes esmentats durant la memòria del projecte per a 
que quedin clars i es pugui comprendre la totalitat del document. 
 
 Annex B .- Contingut del CD: 
En aquest darrer annex, inclourem aquells elements que es troben en el CD que s’entrega 
conjuntament amb la memòria del projecte. 
 
A part de la memòria del projecte, s’ha generat un manual d’usuari per l’empresa on s’especifica 
com utilitzar la nostra aplicació, així com cada una de les tasques creades. 
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CAPÍTOL 2: ESTUDI DE VIABILITAT 
L’estudi de viabilitat és un document que proposa solucions de diferents tipus per tal de resoldre el 
problema que s’analitza en el nostre projecte.  A través del mateix, podrem avaluar les garanties de dur 
a terme el projecte. 
El seu objectiu, és fer una avaluació dels beneficis i costos sobre diferents {mbits com: l’econòmic, el 
tècnic, el legal i l’operatiu, per tal de determinar la viabilitat del projecte, si es pot dur a terme o no.  
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2.1. Estudi de la situació actual 
Es descriurà la situació actual del sistema que ens ocupa i identificarem els usuaris i/o personal del 
sistema. Aquesta informació ens permetrà fer un diagnòstic per tal de determinar-ne els objectius del 
projecte amb els seus respectius requisits funcionals i no funcionals. Finalment, observarem el mercat 
per intentar trobar alternatives i determinar quina és la millor solució.   
 
2.1.1. Context 
Actualment, realitzar una distribució dins l’empresa és un procés molt elaborat on l’encarregat ha de 
realitzar les diferents parts del procés de forma manual. Inicialment, s’ha de fer l’exportació de tots els 
elements –des d’una taula, fins als formularis o llistes, passant per les classes Java- que el client 
necessitarà per fer funcionar en un futur la seva aplicació d’ekon. Un cop hem realitzat les 
exportacions, s’obrir{ l’aplicació anomenada “karat distributions generator” on l’hi indicarem 
components, regles i informació general també de forma manual per acabar generant la distribució. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1 .- “karat distributions generator” 
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2.1.2. Lògica del sistema 
En el gràfic següent, s’observa la lògica del sistema actual on es reflecteix tot el procés que es du a 
terme per generar una distribució. 
 
Figura 2 .- Diagrama de la lògica del sistema actual  
 
De forma global, podem veure que el procés de distribució (enquadrat) està alimentat per un conjunt 
de factors (altres, informació Scrum i SourceSafe), dels quals se’n obté la informació sobre quins 
elements s’han de distribuir. 
A partir de la naturalesa d’aquests elements, començar{ el procés de distribució en si, que consta de: 
- Exportació SDIC i DATA a través del Karat Studio. 
- Generació de JARS de classes a partir d’una altra aplicació. 
 
Un cop obtinguts aquests components, que són la unitat b{sica d’una distribució, s’obre l’aplicació 
“karat distributions generator” que ser{ l’encarregada de generar el KIZ després d’haver informat tots 
els aspectes rellevants, per obtenir la distribució i l’XML. 
 
Solució proposada: 
L’aplicació constar{ d’un conjunt d’eines independents entre si però que treballaran en un 
mateix entorn comú on estaran definides les variables (directoris, dades de connexió a la base 
de dades, data de control...) necessàries per realitzar el procés de preparació d’una distribució 
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amb èxit. Aquesta llibertat entre les eines, permetrà una gran flexibilitat a l’hora de modificar, 
afegir o eliminar alguna d’elles en un futur. 
L’execució controlada d’aquestes eines permetr{ generar els components necessaris per 
realitzar una distribució, a partir de pocs elements indicats o generar parts d’elles de forma 
individual. 
 
2.1.3. Usuaris i/o personal del sistema 
Un cop, el sistema estigui completament finalitzat, el sistema només serà utilitzat per un únic grup 
d’usuaris: 
Descripció Responsabilitat 
Generador de 
distribucions 
La seva responsabilitat serà la de generar components de les 
distribucions, a través dels processos generats en l’aplicació. 
Taula 1 .- Usuaris del sistema amb la seva responsabilitat. 
 
2.1.4. Diagnòstic del sistema 
A l’hora de fer un diagnòstic sobre un sistema en concret, hem de valorar-ne en primer moment les 
deficiències i després les millores. 
Les deficiències que presenta el sistema actual són: 
o El sistema és completament manual. 
o L’usuari ha d’utilitzar eines diferents per generar una distribució. 
o El temps dedicat a les distribucions és elevat pel fet d’haver de seleccionar manualment els 
objectes i les classes a exportar. 
o El fet de fer-se de forma manual, implica una elevada possibilitat de errors. 
 
Després de veure el seguit de deficiències que té l’actual sistema, anem a enumerar les millores que 
podem proporcionar: 
 Englobar tot el procés en una sola eina. 
 Dotar aquesta eina de diferents tipus d’explotacions com podrien ser, una aplicació simple i 
funcional o una tipus comanda (.bat). En cas de que hi hagués temps i fos factible, també una a 
través de l’ANT. 
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  Poder fer una distribució indicant només els paràmetres globals. 
 Fer passos de la distribució de forma separada. 
 Disminuir el temps i els errors en el procés de distribució. 
 
 
2.2. Objectius del projecte 
Els objectius d’aquest projecte són: 
1. Tenir una eina que permeti a l’empresa Unit4 ajudar a generar una distribució de forma 
automàtica indicant pocs paràmetres. 
2. Poder realitzar parts del procés de preparació d’una distribució separadament. 
3. Proporcionar a l’eina diferents maneres de interactuar amb ella. 
4. Disminuir el temps que es dedica a preparar cadascuna de les distribucions. 
5. Disminuir la gran dependència que té l’eina actual. 
6. Poder aconseguir una única eina que sigui utilitzada per tota l’empresa. 
7. Definir un estàndard de seguiment del procés de distribució. 
8. Realitzar informes sobre les distribucions realitzades.  
9. Disminució de les errades humanes. 
 
 
2.2.1. Catalogació dels objectius 
Un cop esmentats els objectius del projecte, procedirem a catalogar-los segons la seva prioritat: 
Objectiu Crític Prioritat Secundari 
O1 X   
O2 X   
O3   X 
O4 X   
O5 X   
O6  X  
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O7  X  
O8 X   
O9 X   
 Taula 2 .- Catalogació dels objectius (grau d’import{ncia) 
 
2.3. Requisits del projecte 
L’especificació de requisits és una descripció completa del comportament del sistema que es 
desenvoluparà. Aquests requisits els podem dividir en funcionals i no funcionals. 
 
2.3.1. Requisits funcionals 
Un requisit funcional és aquell que defineix el comportament intern del software. Tot projecte, ha de 
tenir una llista de requeriments funcionals, i la d’aquest projecte és: 
- RF1: distribucions diàries indicant pocs paràmetres. 
- RF2: realitzar individualment alguns processos de la distribució. 
- RF3: generació dels elements necessaris en una distribució (.KIZ i XML). 
- RF4: generació d’un LOG per controlar quines parts del procés s’han superat de forma 
satisfactòria. 
- RF5: realització d’una aplicació senzilla i eficient per fer les distribucions. 
- RF6: realimentació de variables. 
- RF7: configuracions XML personalitzades segons els usuaris. 
- RF8: interfície per línea de comandes (Wrapper Command Line). 
 
2.3.2. Requisits no funcionals 
Les restriccions del sistema ens determinen punts que s’han de tenir en compte a l’hora de realitzar el 
projecte però que no afecten a les funcionalitats que tindr{ aquest. En l’entorn web les restriccions del 
sistema són les següents: 
- RFN1: l’aplicació haur{ de seguir les normatives marcades per l’empresa. 
- RFN2: els recursos utilitzats per l’aplicació hauran d’anar a mida de l’entitat. 
- RFN3: l’eina ha de ser extensible a totes les {rees on s’han de realitzar distribucions dins 
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l’empresa. 
- RFN4: ha de ser un projecte perfectament documentat.  
- RFN5: cada un dels mètodes generats per realitzar una distribució ha de ser completament 
independent dels altres. 
 
2.3.3. Restriccions del sistema 
Quan parlem de restriccions del sistema, ens referim a aquells punts que hem de tenir en compte a 
l’hora de realitzar el projecte però que de cap manera afectaran a les funcionalitats que tindr{ el nostre 
sistema. Les restriccions sobre el sistema seran: 
- El projecte ha d’estar finalitzat com a m{xim el 28 de juny de 2011. 
- L’aplicació s’ha de desenvolupar íntegrament en la plataforma Java. 
- El projecte ha de tenir una duració d’unes 560 hores realitzades dins de l’empresa. 
  
2.3.4. Catalogació i priorització dels requisits 
En aquest apartat, catalogarem i prioritzarem els diferents requisits enumerats amb anterioritat. 
Tipus RF1 RF2 RF3 RF4 RF5 RF6 RF7 RF8 RNF1 RNF2 RNF3 RNF4 RNF5 
Essencial X X X  X X X  X X X X X 
Condicional    X          
Opcional        X      
Taula 3 .- Catalogació dels requeriments funcionals i no funcionals (grau d’import{ncia) 
 
A continuació, relacionarem els objectius i els requisits.  
Objectius RF1 RF2 RF3 RF4 RF5 RF6 RF7 RF8 RNF1 RNF2 RNF3 RNF4 RNF5 
Objectiu 1 X  X X     X X X X X 
Objectiu 2  X  X     X X X X X 
Objectiu 3     X   X   X   
Objectiu 4     X X X X  X   X 
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Objectiu 5     X X X X  X   X 
Objectiu 6     X X X  X X X   
Objectiu 7      X X  X  X  X 
Objectiu 8    X     X  X   
Objectiu 9     X X X X  X   X 
Taula 4 .- Relació entre els objectius i els requeriments funcionals i no funcionals 
 
 
2.4. Alternativa i solució proposada 
Al tractar-se d’una aplicació utilitzada internament per l’empresa, el número d’alternatives queda molt 
reduït. És a dir, no hi ha la possibilitat de buscar productes externs que puguin aconseguir les 
funcionalitats que nosaltres busquem, sinó que la única opció és generar nosaltres mateixos l’aplicació. 
On si que podem trobar un punt de discrepància, és en la manera com desenvolupar l’aplicació. I les 
opcions que tenim són: 
- Realitzar una aplicació amb la plataforma Java desenvolupada amb Java Swing, 
completament independent de l’entorn Karat. 
- Realitzar una aplicació que es pugui incloure en l’entorn de Karat. 
 
Finalment, vam decantar-nos per la primera opció pel fet que crèiem que seria molt més senzill accedir 
tan a l’XML per realitzar la interfície d’usuari com el fet d’integrar l’aplicació en qualsevol m{quina 
client. 
 
 
2.5. Conclusions 
Com a conclusió a l’apartat d’Estudi de Viabilitat, hem de tenir en compte dos aspectes 
importantíssims. Per una banda, els beneficis que esperem treure’n amb el desenvolupament d’aquest 
projecte, i per últim els inconvenients que se’n deriven. 
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- Beneficis: 
o Realització d’una eina conjunta que pugui ser utilitzada per la preparació de 
distribucions. 
o Diferents maneres per explotar l’eina. 
o Tenir una eina unificada que realitzi tots els processos de les distribucions. 
o Disminució del temps i de l’error hum{ a l’hora de fer un KIZ. 
o Possibilitat de modificar l’eina en un futur. 
 
- Inconvenients: 
o Recel per part dels usuaris, per la costum d’utilitzar el procés antic. 
o Discrep{ncies de l’aplicació pel fet de que segons l’usuari, la manera de fer distribucions 
varia. 
 
Un cop observats les avantatges i els inconvenients, i tenint en compte els riscos que es poden 
ocasionar, podem dir que aquest projecte és VIABLE. 
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CAPÍTOL 3: PLA DE PROJECTE 
El pla de projecte és un document que recull el conjunt d’activitats que permeten desenvolupar, 
executar i controlar el nostre projecte. El document inclou les tasques i els punts de control del 
projecte, els recursos del mateix, el seu calendari, l’avaluació de riscos i el pressupost del projecte. Per 
realitzar-lo hem utilitzat una metodologia lineal seguint els processos descrits en el PMBOK (2008). 
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3.1. WBS (Work Breakdown Structure) 
En aquest apartat llistarem totes les fases del projecte, les seves activitats relacionades i més 
concretament les tasques del projecte. 
 
3.1.1. Fases i activitats del projecte 
Fases Descripció 
Iniciació 
La fase d’iniciació inclou les activitats de definició del 
projecte, assignació i matriculació. 
Planificació 
És l’apartat que inclou l’Estudi de Viabilitat i el Pla de 
Projecte. 
Anàlisi 
Anàlisi de requisits funcionals i no funcionals. 
L’arquitectura del sistema. 
Disseny 
Inclou el disseny de la capa de dades, de control i de la 
interfície. També es farà un disseny dels tests. 
Desenvolupament Fase de desenvolupament de l’aplicació. 
Test i proves Fase de prova del sistema. Tests unitaris i d’integració. 
Implantació 
L’aplicació s’instal·la en el seu entorn real. Inclou la 
formació d’usuaris. 
Generació de documents 
Fase de generació de documents del projecte. Inclou 
manuals i memòria del projecte. 
Tancament del projecte 
Fase de tancament. El director del projecte signa 
l’acceptació i tancament del projecte. 
Defensa del projecte Defensa del projecte davant la comissió. 
Taula 5 .- Fases i activitats del projecte (nom i descripció) 
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3.1.2. Diagrama WBS 
 
Figura 3 .- Diagrama WBS del projecte 
 
3.1.3. Milestone 
Veurem una breu descripció en forma de taula, en la que relacionarem tots els punts de control del 
projecte segons de quin tipus són, i la data que prevista de finalització. 
Nom Descripció Data 
Iniciació Matriculació 15/10/2010 
Estudi de Viabilitat Aprovació 22/11/2010 
Pla de Projecte Aprovació 26/11/2010 
Anàlisi Aprovació 02/12/2010 
Disseny Aprovació 14/12/2010 
Tancament Acceptació 24/06/2011 
Defensa Avaluació 08/07/2011 
Taula 6 .- Milestone. Fases del projecte i la seva ata de finalització 
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3.2. Anàlisi de recursos 
3.2.1. Recursos del projecte 
Quan parlem de recursos d’un projecte, ens referim en una totalitat, als recursos humans necessaris 
per dur a terme un projecte en l’{mbit del desenvolupament de software. En el nostre cas, els recursos 
humans són: el cap de projecte, l’analista, el tècnic de proves i el programador; i els seus costos 
associats són: 
Recursos humans Cost 
Director de projecte 54,00 €/hora 
Cap de projecte 36,00 €/hora 
Analista 24,00 €/hora 
Programador 15,00 €/hora 
Tècnic de proves 15,00 €/hora 
Taula 7 .- Recursos del projecte amb el seu cost per hora 
 
Cal recordar que al tractar-se d’un projecte acadèmic, les figures de l’analista, el programador i el tècnic 
de proves estaran realitzades pel propi estudiant. Tot i que sempre, amb un control dins l’empresa. 
Per altre banda, les figures del director i cap de projecte les realitzarà el tutor del projecte, designat per 
l’empresa.  
 
Aquests recursos esmentats anteriorment, no participaran en totes les tasques, sinó que treballaran en 
unes en concret: 
a) Director de projecte (DP): participarà en l’inici del projecte, la planificació, en totes les 
aprovacions i en la generació de documents, tancament i defensa del projecte. 
b) Cap de projecte (CP): participar{ en les mateixes fases que el director de projecte però d’una 
forma molt més activa. 
c) Analista (A): participar{ en l’an{lisi i disseny de l’aplicació d’una forma activa; i també en la 
d’implementació. 
d) Programador (P): participarà activament en el desenvolupament de l’aplicació i en bona part 
de tot el tema d’implementació.  
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e) Tècnic de proves (TP): la seva participació està enfocada en una de les tasques finals com és la 
de test i proves. 
 
 
3.3 Calendari del projecte 
Com ja hem dit anteriorment, es tracta d’un projecte desenvolupat en un conveni amb l’empresa Unit4 i 
que estarà comprès entre el novembre de 2010 i el juny de 2011. On realitzarem un horari de 4 hores 
diàries. 
Per poder fer una correcta planificació del projecte amb el seu conjunt de tasques i subtasques, hem 
utilitzat l’eina Microsoft Project 2010 pel seguiment i control del projecte. 
 
3.3.1. Dependències 
En tot el procés s’utilitzar{ el model lineal. Això significa que cada fase no comença fins que no s’ha 
completat la fase anterior. En la fase de desenvolupament es preveu un model àgil de tal manera que el 
disseny, el desenvolupament i el test segueixin un model iteratiu, dividit per cada procés de distribució.  
 
3.3.2. Quadre de tasques del projecte 
Nº Nom de la tasca Inici Final Recursos Pr. 
1 Assistent per la preparació de distribucions 18/10/10 28/06/11   
2 
Inici del projecte: assignació, matriculació i 
formació 
18/10/10 12/11/10 DP[15%]; CP  
3 Planificació 15/11/10 26/11/10  2 
4 Estudi de Viabilitat 15/11/10 18/11/10 CP 2 
5 Aprovació de l’Estudi de Viabilitat 22/11/10 22/11/10 CP 4 
6 Pla de Projecte 22/11/10 26/11/10 CP 5 
7 Aprovació del Pla de Projecte 26/11/10 26/11/10 CP 6 
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8 Anàlisi de l’aplicació 26/11/10 02/12/10  3 
9 An{lisi de requisits (cassos d’ús) 26/11/10 29/11/10 A 7 
10 Anàlisi de dades (base de dades) 30/11/10 01/12/10 A 9 
11 Anàlisi de seguretat i legalitat 01/12/10 01/12/10 A 10 
12 Documentació de l’an{lisi 02/12/10 02/12/10 A 11 
13 Aprovació de l’an{lisi (Punt de Control) 02/12/10 02/12/10 
CP; A[50%]; 
DP[10%] 
12 
14 Disseny de l’aplicació 03/12/10 14/12/10  8 
15 Disseny de la base de dades 03/12/10 06/12/10 A[80%]; P[20%] 13 
16 Disseny modular de l’aplicació 06/12/10 08/12/10 A[80%]; P[20%] 15 
17 Disseny de l’interfície, ajuda en línea 08/12/10 09/12/10 A[80%]; P[20%] 16 
18 Disseny de proves (test) 09/12/10 10/12/10 
A[80%]; P[20%]; 
TP[20%] 
17 
19 Documentació del disseny 10/12/10 13/12/10 A; P; TP 18 
20 Aprovació del disseny 14/12/10 14/12/10 CP; DP[10%] 19 
21 Aplicació gràfica 14/12/10 07/02/11  14 
22 Disseny de la interfície  14/12/10 16/12/10 A; P 20 
23 Desenvolupament de la interfície 16/12/10 31/12/10 P 22 
24 Proves unitàries 04/01/11 04/01/11 TP 23 
25 Documentació 07/02/11 07/02/11 CP; DP[10%] 24 
26 CoreAPI Principal 08/02/11 29/04/11  21 
27 Tasca sense UI 08/02/11 10/02/11 P[75%]; TP[25%] 25 
31 Command Line 10/02/11 25/02/11 P[75%]; TP[25%] 27 
35 Crear Directoris 25/02/11 01/03/11 P[75%]; TP[25%] 31 
39 Copiar Fitxers 01/03/11 04/03/11 P[75%]; TP[25%] 35 
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43 
Generar plantilles a partir de taules 
d’informació 
04/03/11 17/03/11 P[75%]; TP[25%] 39 
47 Exportació SDIC 17/03/11 21/03/11 P[75%]; TP[25%] 43 
51 Exportació DATA 21/03/11 23/03/11 P[75%]; TP[25%] 47 
55 Generar JAR 23/03/11 31/03/11 P[75%]; TP[25%] 51 
59 Generar JAVADOC 31/03/11 08/04/11 P[75%]; TP[25%] 55 
63 Generació de plantilles a part de filtres 11/04/11 20/04/11 P[75%]; TP[25%] 59 
67 Comparació d’arxius 20/04/11 22/04/11 P[75%]; TP[25%] 63 
71 Opcions XML 25/04/11 29/04/11 P[75%]; TP[25%] 67 
75 Wrapper línea de comandes 29/04/11 19/05/11 
P[75%]; 
TP[25%] 
26 
79 Test i proves 20/05/11 09/06/11  75 
80 Proves d’integració 20/05/11 07/06/11 TP 78 
81 Documentació del desenvolupament i test 07/06/11 08/06/11 TP 80 
82 
Aprovació del desenvolupament i proves (Punt 
de Control) 
08/06/11 09/06/11 CP; DP[10%] 81 
83 
Generació de documents (memòria del 
projecte) 
09/06/11 23/06/11 CP; DP[10%] 79 
84 Tancament del projecte 23/06/11 24/06/11 CP; DP[10%] 83 
85 Defensa del projecte 24/06/11 28/06/11 CP 84 
Taula 8 .- Quadre de tasques amb la seva data d’inici i finalització, les dependències i els recursos. 
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3.3.3. Calendari temporal 
 
Figura 4 .- Diagrama de Gantt del projecte 
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3.4. Avaluació de riscos 
Qualsevol projecte té una sèrie de riscos associats. Això significa, que poden succeir un seguit de 
problemes que duguin a un endarreriment de la data d’entrega del nostre projecte. 
 
3.4.1. Llista de riscos 
A continuació presentem els principals riscos que pot comportar el desenvolupament del projecte. En 
la següent taula determinarem en quina fase es poden produir els errors i quines conseqüències se’n 
derivarien: 
Rec. Títol Localització Conseqüències 
R1 Planificació temporal optimitza Pla de projecte 
No s’acaba en la data prevista, 
augmenten els recursos. 
R2 Manca d’alguna tasca Pla de projecte 
No es compleixen els objectius del 
projecte. 
R3 Canvi de requisits 
Estudi de viabilitat 
Anàlisi 
Endarreriment en el 
desenvolupament i resultat. 
R4 Equip del projecte massa reduït Pla de projecte 
Endarreriment en la finalització del 
projecte, no es compleixen els 
objectius del projecte. 
R5 
No es fa correctament la fase de 
test 
Desenvolupament 
Implantació 
Manca de qualitat, deficiències en 
l’operativitat, insatisfacció usuaris, 
pèrdua econòmica. 
R6 
Abandonament del projecte 
abans de la finalització 
Qualsevol fase Pèrdues econòmiques, frustració. 
Taula 9 .- Llistat de riscos i les conseqüències que se’n deriven 
 
 
3.4.2. Catalogació de riscos 
La catalogació dels riscos esmentats en l’apartat anterior, segons la seva probabilitat d’aparèixer i la 
gravetat del seu impacte es veuen en la taula número 10. 
 
  
Assistent per la preparació de distribucions 
24 
 
Riscos Probabilitat Impacte 
Risc 1 Alta Crític 
Risc 2 Alta Crític 
Risc 3 Alta Marginal 
Risc 4 Alta Crític 
Risc 5 Alta Crític 
Risc 6 Baixa Catastròfic 
Taula 10 .- Catalogació dels riscos 
 
3.4.3. Pla de contingència 
Un cop analitzada la taula anterior, hem de mirar les solucions que hauríem d’adoptar en cas de que es 
produís algun dels riscos indicats. Aquestes solucions són les següents: 
  
Riscos Solució que s’ha d’adoptar 
Risc 1 
Ajornar alguna funcionalitat, afrontar possibles pèrdues, fer una 
assegurança. 
Risc 2 Revisar el Pla de projecte i modificar-ne la planificació. 
Risc 3 
Renegociar amb el client, ajornar funcionalitat, modificar la 
planificació i pressupost. 
Risc 4 Demanar un ajornament, negociar amb el client, afrontar pèrdues. 
Risc 5 
Dissenyar el test amb antelació, realitzar tests automàtics, negociar 
contracte de manteniment, donar garanties, afrontar pèrdues 
econòmiques. 
Risc 6 No té solució. 
Taula 11 .- Solucions ha adoptar segons els riscos produïts 
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3.5. Pressupost 
3.5.1. Estimació cost de personal 
Un cop hem comptabilitzat les hores realitzades per cada membre de l’equip i tenint en compte el seu 
preu per hora, detallarem mitjançant una taula, el cost total per cada membre així com el cost total del 
projecte. 
Recursos humans Total hores Total cost 
Director de projecte 17,3 hores 934,20 € 
Cap de projecte 174 hores 6.264,00 € 
Analista 45,8 hores 1.099,20 € 
Programador 282,4 hores 4.236,00 € 
Tècnic de proves 103,8 hores 1.557,00 € 
Total: 568,1 hores 14.090,40 € 
Taula 12 .- Estimació del cost segons el personal del projecte. 
 
3.5.2. Estimació cost dels recursos 
En aquest apartat farem una valoració dels recursos utilitzats en el nostre projecte, que sempre aniran 
a c{rrec de l’empresa. Els costos són: 
Recursos Llicència Cost 
Microsoft Office 2007 Individual i OEM 129,99 € 
Eclipse IDE for Java Developers Pública general GNU 0,00 € 
OpenProj Pública general GNU 0,00 € 
SQL Developer OTN License 0,00 € 
TOTAL 129,99 € 
Taula 13 .- Estimació del cost dels recursos 
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3.6. Conclusions 
Un cop s’han observat totes les dades dels diversos costos relacionats al projecte es pot establir el cost 
total d’aquest. 
  
Cost de desenvolupament del projecte 14.090,40 € 
Cost dels recursos utilitzats 129,99 € 
Taula 14 .- Taula resum dels costos 
 
Aquest projecte té un cost força elevat, tot i que l’empresa en far{ un ús intern que posteriorment pot 
ser utilitzat per desenvolupar una aplicació que es pugui vendre al mercat i treure’n un benefici 
econòmic.  
Tot i que, el cost del projecte seria l’indicat en la taula anterior, el cost real per l’empresa és el sou del 
becari, en aquest cas 2.352 €. 
Un cop realitzat el pla de projecte hem obtingut un anàlisi complert del nostre projecte, on sabem per 
exemple: el cost del projecte, els riscos que es poden produir, el personal que el portarà a terme, etc. 
Aquest document ens permetrà desenvolupar, gestionar i controlar el projecte. 
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CAPÍTOL 4: ANÀLISI I DISSENY 
L’an{lisi i disseny ens facilitar{ la informació necessària per comprendre el projecte en si, d’una 
manera més interna. Per tal d’aconseguir-ho, veurem aspectes com l’arquitectura de l’aplicació, la 
interfície d’usuari i els processos de distribució (funcionalitat i comunicació entre ells). 
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4.1. Arquitectura de l’aplicació  
L’arquitectura de l’aplicació que hem presentat per desenvolupar el nostre projecte, com ja hem 
comentat en la introducció, consta d’un entorn global on es definiran aquelles variables que poden ser 
utilitzades per tots els processos. Dins d’aquest entorn estan definits els diferents processos. 
Aquests processos tenen com a característica més important el fet de que són independents els uns 
dels altres. Això proporcionarà que si en un futur es necessités modificar algun procés en concret, 
només hauríem de modificar el procés en qüestió. L’altre avantatge que ens atorgar{ és que permetr{ 
executar un procés individual per generar una part de la distribució, o a través d’una execució de forma 
conjunta i coordinada poder generar parts importants d’un KIZ, indicant pocs paràmetres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5 .- Arquitectura de l’aplicació 
 
 
4.2. Interfícies d’usuari  
La idea inicial era generar la funcionalitat de l’aplicació a través de classes Java com hem comentat en 
punts anteriors, i després tenir diferents maneres per poder-ho explotar: 
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Imatges que indiquen l’estat 
del procés 
Processos de l’aplicació que es 
poden executar marcant-los i 
prement el botó “Ejecutar” o 
fent doble-click en el procés en 
si. 
1) Aplicació gràfica: desenvolupat amb Java Swing, amb la que podrem interactuar amb els 
processos indicant manualment els diferents paràmetres.   
Per dur-la a terme hem utilitzat las classes MigLayout i BorderLayout per tal d’organitzar els 
diferents elements (botons, labels, títols...) en la finestra de treball. A continuació mostrem un 
parell d’imatges de l’aplicació, la figura 6 forma part de la pantalla principal i la figura 7 de la 
interfície d’un procés en concret. 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Figura 6 .- Aplicació gràfica (a dalt) ; Figura 7 .- Execució d’un procés (a baix) 
  
 
 
 
 
 
 
Títol de la configuració 
Ruta del fitxer XML 
Botons per interactuar amb els 
processos: 
 Ejecutar: per executar el 
procés. 
 No procede: per indicar que 
un procés no és necessari 
executar-lo. 
 Pendiente: posa l’estat a 
pendent de ser executat. 
Menú per interactuar amb 
l’aplicació: 
 Archivo: ens dóna la 
possibilitat d’obrir i 
guardar fitxers XML. 
 Configuració: podrem 
obrir una interfície per 
modificar els paràmetres 
globals. 
 Herramientas: ens 
permetrà marcar tots els 
estats com a pendiente. 
Títol del procés 
seleccionat 
Descripció del 
procés 
seleccionat 
Group: on 
agruparem 
informació de 
diferents tipus. 
Label: 
descriptiu de les 
variables a 
introduir. 
 
Card: pestanyes en 
que es divideix cada 
un dels processos i 
que els descriuen. 
Textfield: on 
podrem indicar 
els valors que 
creiem adequats 
per a cada 
variable. 
Botons que ens permetran escollir 
un fitxer per obrir-lo o guardar-lo, o 
per escollir un directori. 
Botons que ens permetran acceptar 
per executar el procés i cancel·lar 
per no executar-lo. 
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2) Wrapper Command Line: per tal de desenvolupar l’explotació del sistema (coreApi), 
mitjançant línies de comandes. Inicialment, aquesta explotació del coreApi havia de ser 
principal i prioritària, però veient com es treballa actualment vàrem decidir que passés a ser 
una fase next del projecte. 
Una fase next significa que es far{ després d’haver finalitzat els procediments prioritaris com 
puguin ser la creació del coreApi i de l’aplicació gr{fica. 
 
3) Wrapper Apache Ant: si entenem que l’Apache Ant s’utilitza per la realització de tasques 
mecàniques i repetitives, i sabent que el procés de generar una distribució es realitza a partir 
de fer els mateixos passos cada cop, vàrem creure que seria una bona idea realitzar una 
explotació a partir de l’Apache Ant. Com en el cas anterior, es tracta d’una fase next del nostre 
projecte. 
 
 
 
4.3. Processos de distribució 
En moltes ocasions, durant aquesta memòria, hem parlat i parlarem de processos de distribució. Un 
procés de distribució és cadascuna de les parts en que es divideix el procés de preparació d’un KIZ i 
que té una funció en concret.  
Un procés de distribució pot està format per: 
 Una classe Java: pot no tenir-ne. Aquest cas és el que anomenem una tasca recordatori.  
 Paràmetres: en cas de no tenir-ne, s’executar{ la classe sense par{metres. 
 UI: en cas de no tenir-ne, no es podran editar els par{metres i s’executar{ la classe amb els 
paràmetres guardats en el fitxer de configuració, sempre que en tingui. En cas contrari, el 
procés també haurà de tenir paràmetres. 
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Resum de successos dins de l’Executora de Tasques, dels possibles cassos: 
 UI SÍ UI NO 
CLASSE SÍ - Obrir la interfície d’usuari. 
- Acceptar: execució de la classe amb 
els paràmetres del UI. 
- Cancel·lar: no fa res, manté l’estat. 
- Missatge de confirmació. 
- Sí: executa la classe amb els 
paràmetres guardats en el fitxer 
de configuració. 
- No: no fa res, manté l’estat. 
CLASSE NO - Obrir la interfície d’usuari. 
- Acceptar: marca la tasca com a 
completada. 
- Cancel·lar: no fa res, manté l’estat. 
- Missatge de confirmació. 
- Sí: marca la tasca com a 
completada. 
- No: no fa res, manté l’estat. 
Taula 15 .- Resum de successos dins l’aplicació 
 
A continuació passem a fer una petita definició de cada un dels processos del nostre projecte indicant la 
classe Java que l’executa i els par{metres que s’han d’indicar en cadascun d’ells. 
 
Tasca buida 
No es tracta d’un procés en concret, sinó que ens referim a “Tasca buida” quan parlem de coses que 
necessitem recordar en la utilització de l’aplicació. Al tractar-se d’un procés, com qualsevol altre, es 
podrà marcar com a finalitzat en el moment desitjat. Per utilitzar aquest procés no hem d’indicar cap 
classe en la seva definició. 
 Classe associada: NoClass (classe associada als processos que no tenen classe associada en la 
seva definició), s’associa internament. 
 Paràmetres: el procés no tindrà cap paràmetre associat. 
 Exemple: si hem de recordar que cal realitzar una còpia de la distribució en un directori, podem 
crear una tasca buida indicant aquest fet i marcar-la com a correcta un cop realitzada. 
 
Copiar fitxers 
Té com a objectiu realitzar 4 còpies com a màxim, de fitxers o directoris. Es podrà copiar un fitxer 
sobre un altre ja existent, un fitxer en un directori de l’ordinador, o un directori en un altre directori ja 
existent. 
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 Classe associada: CopyFiles 
 Paràmetres: el procés tindrà 8 possibles paràmetres: 4 elements a copiar i 4 destinacions, que 
podran ser fitxers o directoris, tan uns com els altres. 
 
Crear directoris 
Té com a objectiu crear 4 directoris. Es crearan els directoris sempre que el disc existeixi. En el cas que 
la ruta no existeixi, anirà creant subcarpetes fins a obtenir el directori indicat. Per exemple: 
C:\Jcosta\Mis documentos\UAB2010\Aplicació 
Si la ruta C:\Jcosta\Mis documentos existeix però no hi ha cap carpeta UAB2010; el que farà el nostre 
procés serà crear-nos una carpeta anomenada UAB2010 que tindrà una subcarpeta anomenada 
Aplicació. 
 Classe associada: CreateDir 
 Paràmetres: el procés tindrà 4 possibles paràmetres que seran obligatòriament 4 directoris.  
 
Command Line 
Té com a objectiu executar una línea de comandes MS-DOS. Aquesta línea de comandes s’executar{ 
sempre que existeixin els fitxers indicats, en cas que s’hagi indicat algun fitxer.   
 Classe associada: CommandLine 
 Paràmetres: la línea de comandes (obligatòria), i de forma opcional: un possible directori on es 
trobi l’executor de la comanda, i els dos fitxers que han d’existir per executar el Command Line. 
 
Comparació de plantilles 
Té com a objectiu comparar dues plantilles d’elements. El procés crear{ un fitxer indicant aquells 
elements que es troben en una plantilla i en l’altre no, i viseversa.   
 Classe associada: CompareTemplates 
 Paràmetres: les dos plantilles a comparar, i la ruta absoluta (directori + nom del fitxer) del 
resultat. Tots són obligatoris. 
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Exportació SDIC 
Té com a objectiu realitzar l’exportació d’elements del SuperDiccionari filtrats per un nom únic del 
producte.  
 Classe associada: ExportSDIC 
 Paràmetres: la configuració Karat per connectar-se (nom de la configuració, usuari i 
contrasenya). el nom del producte (utilitzat com a filtra), la plantilla amb els elements a 
introduir i el nom que se li vol donar al fitxer resultant (.EXP). Tots són obligatoris. 
 
 
Exportació DATA 
Té com a objectiu realitzar l’exportació de taules de dades.  
 Classe associada: ExportDATA 
 Paràmetres: la configuració Karat per connectar-se (nom de la configuració, usuari i 
contrasenya), la plantilla amb les taules que s’han d’incloure en l’exportació i el nom que se li 
vol donar al fitxer resultant (.EXD). Tots són obligatoris. 
 
Obtenir la última versió del Source Safe 
Té com a objectiu obtenir la última versió del Source Safe, per a què qualsevol funció que necessitem 
obtenir del SourceSafe, sigui de la versió més actual possible.  
 Classe associada: LastSSVersion 
 Paràmetres: la configuració al Source Safe per connectar-se (carpeta del SS al que volem 
accedir, usuari i contrasenya), el directori on es troba el SS.exe per poder treballar contra el 
Source Safe, el nom de la carpeta SS de la que volem obtenir la última versió i el directori on 
volem guardar el resultat. 
 
Generar plantilles a partir del SourceSafe 
Té com a objectiu generar plantilles de classes segons uns filtres indicats sobre el SourceSafe. 
Extraurem 4 plantilles diferents: una amb la informació de les classes que compleixin els filtres 
indicats, una altra amb la informació sobre cada una de les classes, una tercera amb les classes que 
s’han eliminat i finalment un fitxer de LOG per saber si la tasca s’ha executat amb èxit.  
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 Classe associada: TemplateSourceSafe 
 Paràmetres: el procés tindrà com a paràmetres: la configuració al Source Safe per connectar-se 
(carpeta del SS al que volem accedir, usuari i contrasenya), el directori on es troba el SS.exe per 
poder treballar contra el Source Safe, la ruta completa (ruta + nom) de les diferents plantilles, i 
els filtres que seran: una data límit (s’agafaran aquelles classes modificades més tard que 
aquesta data), una carpeta del SS i un conjunt de tipus de fitxers. 
 
Generar plantilles a partir del SDIC 
Té com a objectiu generar una plantilla d’elements del SuperDiccionari (SDIC) després d’aplicar-li un 
conjunt de filtres. A més a més d’aquesta plantilla .TET, també obtindrem una plantilla d’informació 
sobre els elements que compleixin els filtres.  
 Classe associada: TemplateSDIC 
 Paràmetres: la configuració Karat per connectar-se (nom de la configuració, usuari i 
contrasenya), la ruta completa de les plantilles com en la funció explicada anteriorment, i els 
filtres que seran: una data límit (s’agafaran aquells elements modificats més tard que aquesta 
data), un prefix per filtrar el nom dels components i el nom del PCI (únic). 
 
Generar plantilles a partir del SCRUM 
Té com a objectiu la generació d’un conjunt de plantilles segons la informació extreta de l’aplicació 
SCRUM i complint amb un conjunt de filtres. Les plantilles que es generaran són: una de components 
SDIC (.TET), una de dades (.TED), una de classes (.TXT) i una d’altres possibles components (.TXT). Per 
cadascuna d’aquestes plantilles es generar{ la seva corresponent plantilla d’informació.  
 Classe associada: TemplateSCRUM 
 Par{metres: la configuració de l’SCRUM de Karat per connectar-se (nom de la configuració, 
usuari i contrasenya), la ruta completa de les plantilles com en algunes de les funcions anteriors 
(ruta + nom), i els filtres que seran: el producte de Karat del qual volguem obtenir la 
informació, la secció i las històries; aquestes dos últimes són variables internes de l’aplicació de 
l’SCRUM.  
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Generar plantilles a partir de la Taula de Components 
Té com a objectiu la generació d’un conjunt de plantilles segons la informació extreta d’una taula de 
components on es guarda informació sobre els components que ha d’incloure cada distribució. Les 
plantilles que es generaran són: una de components SDIC (.TET), una de dades (.TED), una de classes 
(.TXT), una d’altres possibles components (.TXT) i una d’elements eliminats. Per cadascuna d’aquestes 
plantilles es generarà la seva corresponent plantilla d’informació.  
 Classe associada: TemplateComponents 
 Paràmetres: la configuració de Karat per connectar-se (nom de la configuració, usuari i 
contrasenya), la ruta completa de les plantilles com en algunes de les funcions anteriors (ruta + 
nom), i els filtres que seran: el producte de Karat del qual volguem obtenir la informació i la 
versió d’aquest producte. 
 
Generar el Jar o el Javadoc 
Té com a objectiu la generació d’un Jar o un Javadoc depenen de la tasca de l’aplicació cridi a la classe. 
Es tracta d’una única classe que pot ser cridada des de 2 tasques diferents. Per diferenciar si s’ha de 
realitzar un Jar o un Javadoc, ens fixem amb si s’ha indicat la variable JarName per generar un Jar, o si 
s’ha indicat JavadocName per generar un Javadoc.  El document generat vindrà filtrat per una plantilla 
de classes. En cas de no indicar-ne cap es farà el Jar o el Javadoc de tots els elements dins del directori 
base. 
El  procés depèn d’un fitxer XML que nosaltres distribuïm, però pot ser executat a partir de qualsevol 
altre fitxer complint uns requisits indicats en el Manual d’usuari (Annex 2).  
 Classe associada: Create 
 Paràmetres: la ruta absoluta (ruta + nom del fitxer) del fitxer XML que defineix l’ANT que 
realitzarà el Jar o el Javadoc, la versió del producte del que realitzarem la funció, el nom del 
producte, el directori base on es troba la informació que volem generar, un apartat on podrem 
modificar algunes variables del fitxer XML que defineix l’ANT i els directoris de Java i de l’Ant 
per poder executar-los i també els corresponents directoris de les llibreries que es necessiten 
pel funcionament del Jar o el Javadoc. 
A més a més, tindr{ com a par{metre d’entrada la plantilla de classes (opcional), i la ruta dels 
directoris temporals (on es realitzarà el treball previ) i el directori final (on es trobarà el 
resultat).  I finalment, indicarem el nom del Jar si volem generar un Jar o el del Javadoc en cas 
contrari, a part d’indicar un fitxer de Log per controlar l’execució. 
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Una altre procés que s’ha generat és el de crear el Jar i el Javadoc en el mateix instant mitjançant una 
única tasca. El procés que es segueix és el mateix que l’anterior però en aquest cas indicarem tan el 
nom del Jar com el del Javadoc per obtenir els dos resultats. 
 
 
4.4. Comunicació entre processos  
Com ja hem vist anteriorment, la única via de comunicació entre processos és l’entorn global que 
comparteixen. Per tan, en cas de que vulguem comunicar un procés de distribució amb un altre ho 
podem fer utilitzant les variables globals. 
Per exemple: indiquem que la generació de plantilles amb una de les funcions específiques es guardi en 
un directori i amb un nom en concret, tot això indicat en una variable global; i que després, aquesta 
variable sigui l’entrada d’un altre procés (Export SDIC).  
 
Explicació gràfica de l’exemple anterior: 
- Definició XML: existeix una variable global anomenada TEMPLATE_SDIC que guarda la ruta 
completa (ruta + nom de la plantilla). 
<TEMPLATE_SDIC>c:/SDIC/SDIC.tet</TEMPLATE_SDIC> 
 
- En l’aplicació gr{fica: 
Com ja hem explicat, es pot accedir a qualsevol variable global des de tots els processos de 
distribució, i això és el que fem en el nostre cas: 
 
Es tracta d’una captura del procés “Generar plantilles a partir del SDIC” i que en l’apartat de 
par{metres té definit “Plantilla SDIC .tet: (*)” amb el següent valor: %TEMPLATE_SDIC%. 
D’aquesta manera accedeix a la variable global. 
 
El procés realitzarà una plantilla SDIC que es guardarà en el fitxer indicat per TEMPLATE_SDIC.  
Per altre banda, en el procés ExportSDIC indiquem que la plantilla d’elements d’SDIC que volem 
incloure en l’exportació es troba també en el valor de la variable global TEMPLATE_SDIC. 
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D’aquesta manera hem enllaçat dos processos de l’única manera possible. La sortida d’un 
procés ha estat l’entrada de l’altre. 
Aquest aspecte es pot utilitzar per agilitzar l’ús de l’aplicació o per realitzar dues tasques a la 
vegada, ja que el llistat de tasques té multi selecció.  Si s’utilitza aquest últim cas, és molt 
important mantenir l’ordre d’execució dels processos.  
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CAPÍTOL 5: IMPLEMENTACIÓ 
La implementació en aquest cas consisteix en definir el “com” del projecte. És a dir, quines aplicacions 
s’han utilitzat per desenvolupar-lo i de la manera que ho hem realitzat; per tal de tenir-ne una 
percepció clara. 
En aquest capítol trobarem l’explicació tan de la funcionalitat, com de l’execució de la interfície, 
passant, fins i tot, per la manera que tenim de controlar els errors.    
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5.1. Entorn de desenvolupament  
Per implementar i escriure el nostre codi, utilitzarem l’entorn de desenvolupament Ecplipse que ens 
permetrà dur a terme la nostra aplicació en Java. 
 
5.1.1. Desenvolupament en Java  
Java és un llenguatge de programació orientat a objectes, desenvolupat per Sun Microsystems a 
principis dels anys 90. El llenguatge en si mateix agafa molta sintaxis de C i C++, però té un model 
d’objectes més simples i elimina eines de baix nivell, que solen portar molts errors, com la manipulació 
directa de punters o memòria. 
La implementació del nostre projecte està dividida en 2 parts ben diferenciades: per una banda la 
interfície gràfica que serà executada amb Java Swing i alimentada per XML – Reflection, i per altra 
banda, com ja hem dit anteriorment, cada funció necessària en el procés de distribució serà una classe 
Java implementada amb la interfície Runnable.  
Aquestes classes tindran totes els mateixos 4 mètodes: 
a) setParameters(String data): mètode que servirà per passar paràmetres a la classe en concret. 
Aquests paràmetres vindran indicats com a paràmetres d’entrada per un String en format XML, 
de la següent manera: 
<Parameters> 
          <Nom_Variable> Valor_Variable </Nom_Variable> 
          <Nom_Variable> Valor_Variable </Nom_Variable> 
</Parameters> 
b) run(): és on es troba la funcionalitat del procés de distribució. 
c) succed(): és l’encarregat d’enviar a l’aplicació si el run() s’ha executat satisfactòriament, true o 
false. 
d) getException(): s’encarrega d’enviar a l’aplicació els errors produïts en la classe en concret.  
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Codi de la definició de la Interfície RunnableXml: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La crida a aquestes classes que defineixen les tasques de l’aplicació es farà a través del SwingWorker. 
La classe SwingWorker ens permet realitzar una tasca que tardi un temps considerable i a la vegada 
ens permet modificar elements en la nostra pantalla principal, i tot això en el mateix temps d’execució. 
El SwingWorker, consta de dos mètodes: 
- doInBackground(): és el mètode on es troba la funció que pot tardar bastant de temps. Tot i 
que, pot ser utilitzada també per retornar algun valor, en el nostre cas no serà necessari. En ell 
ser{ on realitzarem l’execució de cada una de les classes. 
- done(): aquest mètode s’executar{ justament al finalitzar l’altre. Aquí, controlarem si la classe 
s’ha executat correctament o no, i en cas negatiu mostrarem l’excepció per pantalla. 
 
 
5.2. Desenvolupament XML  
XML de l’anglès eXtensible Markup Language (<llenguatge de marques extensible>), és un 
metallenguatge d’etiquetes desenvolupat pel World Wide Web Consortium (W3C). És una simplificació 
i adaptació de l’experimental SGML, i permet definir la gram{tica de llenguatges específics. Per tant, 
XML no és realment un llenguatge en particular, sinó una manera de definir llenguatges per a diferents 
necessitats. És un sistema que no ha nascut només per la seva aplicació a Internet sinó, com en el 
nostre cas, és una molt bona eina per realitzar un intercanvi d’informació estructurada.  
public interface RunnableXml extends Runnable { 
/** 
* Pasaremos variables a nuestras funciones. 
*/ 
public void setParameters(String parameters); 
/** 
* Permite indicar el estado final de la función. 
*/ 
public Boolean succed(); 
/** 
* Es llamada en caso de aparecer una excepción. 
*/ 
public Exception getException() throws Exception; 
/** 
* Da funcionalidad a la clase. 
*/ 
public void run(); 
} 
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La utilització que tindr{ l’XML en el nostre projecte és transcendental, amb ell ho definirem tot: tan les 
variables globals del sistema, com les variables específiques de cada procés, com la definició de cada 
interfície (manera com veurem l’aplicació). 
L’arquitectura del fitxer XML serà la següent: 
<Configuration> 
             <Variables>    
                          <Variable />         
             </Variables> 
             <Uis> 
                         <Ui /> 
             </Uis>  
             <Tasks> 
                           <Task> 
                                        <Paramaters> 
                                        </Parameters> 
                                        <Ui> 
                                        </Ui> 
                           </Task> 
            </Tasks> 
</Configuration> 
 
En aquesta estructura podem dividir uns components a comentar: 
- Variables: en aquest apartat es definiran les variables globals del nostre sistema que podran ser 
utilitzades pels processos de distribució. Per exemple: 
<PRD>PF</PRD>   ;   <nom_variable> valor_variable </nom_variable> 
Aquí introduïm el concepte de Reflection, que significa que podrem utilitzar el valor de 
qualsevol variable en qualsevol punt del nostre fitxer XML. Això ho aconseguirem escrivint 
%nom_variable%. En l’exemple indicat seria: <Versió> %PRD% 9.0.1.0 </Versió>, i el valor de 
la variable Versió seria: PF 9.0.1.0. 
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- Uis: definirem les interfícies d’usuari per poder modificar les variables globals. En l’apartat 
<Ui>, ens defineix com s’estructurar{ gràficament la nostra aplicació. 
<Card Caption="Informació 1">  
               <Group Caption="Versión"> 
                              <Input Caption="Producto:  " Ref="//Variables/PRD" Type="Text"/> 
               </Group> 
</Card> 
 
Figura 8 .- Visualització de la definició de UI en format XML. 
 
En l’apartat Input, definim el camp descriptiu que ens permet saber què hem d’introduir, la 
referència al paràmetre i finalment el tipus de valor que es demana (text, directory, un fitxer, 
una contrasenya...). 
 
- Tasks: aquí es trobarà el centre del nostre sistema. Serà on es definiran els processos de 
distribució i estarà format en primer lloc pels paràmetres necessaris per executar el procés 
(seguint la forma de l’etiqueta Variables), i a continuació la definició de la seva interfície 
d’usuari; seguint en ambdós casos els procediments indicats . 
 
 
5.3. Desenvolupament intern  
En aquest apartat, explicarem com desenvoluparem internament els diferents processos i 
aprofundirem sobretot en aquells elements que necessitarem per dur-los a terme. 
En tots els processos de distribució que s’inclouen en el nostre desenvolupament, utilitzem diferents 
importacions de Java que ens permetran realitzar diferents operacions: des de llegir o escriure fitxers 
per les plantilles (java.io), fins a diferents tipus d’utilitats com llistes o mapes; passant per una classe 
interna de l’empresa que ens permetr{ parcejar els fitxers XML.    
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5.3.1. Command Line  
Algunes parts d’aquests processos s’han realitzat mitjançant comandes MS-DOS (Command Line), com 
per exemple la funció pròpiament dita “Command Line” que permet executar una línea de comandes 
des de la nostra aplicació Java o la “TemplateSourceSafe”, ja que es pot accedir al SS per comandes MS-
DOS.  
En un principi, per executar una comanda MS-DOS s’utilitza la següent línea:  
“Runtime.getRuntime().exec(comanda);” 
Però ens vàrem adonar que en alguns cassos no en teníem prou amb una línea de comandes sinó que 
havíem de realitzar un fitxer per lots (.bat), i a través de l’anterior línea executar aquest fitxer. Els 
passos que hem seguit en el segon cas (tenir més d’una línea de comandes), són els següents:   
1) Escriure el fitxer per lots amb totes les comandes MS-DOS. 
2) Tancar el fitxer. 
3) Executar el fitxer amb el getRuntime(). 
4) Esborrar el fitxer. 
 
5.3.2. Apache ANT  
Apache Ant és una eina utilitzada en programació per la realització de tasques mecàniques i 
repetitives, normalment durant la fase de compilació i construcció (build).  És, per tant, un software per 
processos d’automatització de compilació, similar al “Make” però desenvolupat en llenguatge Java i que 
requereix la plataforma Java. Aquesta eina té l’avantatge que no depèn d’ordres shell de cada sistema 
operatiu, sinó que es basa en fitxers de configuració XML.  
Nosaltres hem utilitzat l’Apache Ant en els processos: “CreateJar” i “CreateJavadoc”. El que farem és 
modificar el fitxer XML de creació del Jar o del Javadoc a partir de les variables demanades a l’usuari. El 
fitxer XML est{ realitzat pensant en que a partir de la introducció d’aquestes variables base que indica 
l’usuari es puguin generar altres variables necessàries per la seva execució, com per exemple: el nom 
del jar dependrà del nom del projecte. 
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5.4. Control d’errors  
El control d’errors en el nostre projecte est{ sempre controlat a partir d’un mètode getException(e); on 
“e” és l’excepció que s’ha produït. Al tractar-se d’una aplicació gr{fica ha de tenir un control d’errors 
molt exhaustiu i complert en tots el sectors de l’aplicació, tan en la pròpia com en cada un dels 
processos. Li hem de proporcionar al usuari la possibilitat d’observar quin error s’ha produït per poder 
solucionar-lo en un futur.  
Aquestes excepcions es poden produir en qualsevol moment de l’execució del sistema, i el seu origen 
pot ser: 
- Un error produït per alguna errada en un try-catch, com per exemple al obrir sessió. 
- Un error indicat per nosaltres, per controlar alguna part del funcionament, com per exemple 
per obligar a l’usuari que indiqui les variables que són obligatòries. 
 
El mètode getException(), treballar{ de forma diferent segons si es troba en l’execució de la finestra 
principal, o en algunes de les execucions secundàries com podria ser algun procés o els paràmetres 
globals. En el primer cas, el mètode serà un void que generar{ la finestra de di{leg perquè l’usuari 
pugui detectar que s’ha produït un error i a continuació finalitzar{ l’execució d’aquell procés en 
concret. En canvi, quan la crida a l’excepció es produeixi en algun dels altres cassos, el mètode serà 
un Exception, és a dir que retornar{ l’excepció que li arribi per poder esser recuperada en un 
moment futur. 
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CAPÍTOL 6: CODIFICACIÓ I PROVES 
En aquest capítol explicarem l’estil de codificació que hem utilitzat pel desenvolupament de la nostra 
aplicació i les diferents proves que hem realitzat. Aquestes proves les hem dividit en tres tipus 
diferents: proves unit{ries, proves d’integració i proves d’estrès. 
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6.1. Estil de codificació  
Pel que respecta a l’estil de codificació, hem intentat en tot moment realitzar un codi simple, clar i 
senzill d’entendre. Es tracta d’una aplicació tancada, però que es pot augmentar o disminuir de 
funcionalitats, és a dir, afegir o treure tasques en l’Executor de Tasques.  
Això ha portat a que es segueixin unes normes a l’hora de codificar: 
 Agrupar les funcionalitats de forma lògica. 
 Cada classe i mètode té una finalitat específica. 
 Les classes s’agrupen d’una forma lògica i ordenada en diferents paquets: 
o El paquet com.unit4.ekon.genkit.coreapi agrupa les classes que donen funcionalitat a 
les tasques de l’aplicació. 
o El paquet com.unit4.ekon.genkit.utilities agrupa les classes que ajudaran als diferents 
processos a fer algunes funcions, com per exemple executar un fitxer BAT o parcejar els 
fitxer XML. 
o El paquet com.unit4.ekon.genkit.xmlgui, conté la classe que analitza el fitxer XML de 
configuració de cadascuna dels processos i ho transforma en aplicació gràfica. 
o El paquet com.unit4.ekon.genkit.exec, conté les classes que permeten generar i 
treballar amb l’aplicació. 
 
 Assignació de noms descriptius per classes, mètodes i objectes dins del codi. 
 Documentació del codi a nivell de classe. 
 
Una de les parts més importants que trobem en l’estil de codificació és la interfície que hem utilitzat 
per generar les classes del coreApi (explicat en l’apartat d’implementació). I en ella pren gran 
importància com controlem els errors. Per cada possible error que genera la nostra aplicació o l’usuari, 
indicant erròniament algun paràmetre o realitzant algun procés desconegut per l’aplicació s’ha de 
mostrar un missatge d’error específic per a que l’usuari pugui saber on es troba l’error i posar-li remei.  
 
 
6.2. Proves unitàries  
Les proves unitàries és la forma de comprovar el correcta funcionament d’un mòdul del codi. Això 
serveix per a que cada mòdul funcioni correctament per separat. Després, amb la prova d’integració es 
podrà assegurar el correcte funcionament del sistema i del subsistema en qüestió. 
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Les proves unit{ries es van dividir en dos apartats: per una banda, les proves realitzades a l’explotació 
inicial de l’aplicació (pantalla principal) i les proves a l’explotació de cada procés de distribució 
internament; i per altre banda, les proves realitzades a cada una de les classes del coreApi. 
 
 Proves unitàries en l’aplicació gràfica. 
El sistema inicial tenia un aspecte de funcionament correcte però a mida que anava passant el 
temps i les execucions, es produïen nous errors i noves limitacions en alguns aspectes.  
Els errors que es van produir i que no estaven controlats de bon principi van ser: 
o El fitxer de configuració estava mal definit, per exemple no es trobava algun element. 
o A l’executar alguna tasca que tenia el seu nom definit també en una altre, s’executaven 
les dues. 
o A l’obrir un fitxer més d’un cop, provocava la desactivació dels botons de l’aplicació. 
 
Algunes limitacions que van anar apareixen són: 
o De bon principi no es controlaven els possibles casos en que es volia tancar l’aplicació o 
obrir un nou fitxer de configuració i no s’havia guardat prèviament. Els casos són: 
o En cas de tancar i que hi hagi una modificació dels estats inicials de les tasques o 
dels paràmetres globals, l’aplicació demanar{ a l’usuari si vol guardar el fitxer 
de configuració. 
o En cas de voler tancar l’aplicació i trobar-se alguna de les tasques en execució, 
l’aplicació demanar{ si es vol guardar el fitxer de configuració. Si la resposta és 
afirmativa, es guardar{ l’estat d’aquell procés com a incorrecta. 
o Control en l’execució de les tasques: una tasca no es pot executar si ja s’est{ executant. 
 
 Proves unitàries del coreApi. 
Cada cop que es finalitzava un procés de distribució es realitzaven proves unitàries per 
comprovar el seu correcte funcionament. En el nostre cas, es tractava de comprovar si el 
resultat que havia de generar el procés era correcta.  
 
Les proves que es van realitzar en els diferents processos van ser sempre les mateixes: anar 
provant les tasques repetides vegades indicant qualsevol tipus de paràmetres. Això ens va 
permetre veure com reaccionava la nostre aplicació.  
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A continuació realitzarem un llistat dels processos que havien generat errors destacables 
després de realitzar-li les proves unitàries, enumerant quines proves es van realitzar i com ho 
vàrem solucionar.  
 
- Crea directoris:  
L’únic problema que va sorgir va ser quan vàrem descobrir que no controlàvem els 
paràmetres. Això significa que inicialment podíem indicar un directori del qual, no 
existís la seva arrel i la tasca sortia com a realitzada correctament quan realment no 
realitzava la seva funció.  
La solució va ser assegurar-nos de que existia l’arrel de la ruta que indic{vem en el 
procés i en el cas que no existís, mostrar un missatge d’error. 
 
- Copiar fitxers:  
Les proves del procés es basen en la funcionalitat del Command Line “xcopy”, que en 
limita que lògicament no es pot copiar un directori en un fitxer i per tant vàrem haver 
de controlar els elements d’origen i els de destí i quan ens trobéssim en el cas de que 
l’origen fos un directori i el destí un fitxer, mostrar un missatge d’error. 
 
- Generar plantilles a partir del SourceSafe:  
Les proves del procés es centren a l’hora de fer la connexió al SourceSafe mitjançant les 
línies de comandes. El que va succeir és que no es podia anar cridant a les comandes 
una a una, sinó que s’havia de generar el fitxer BAT i executar-lo llegint les línees. 
Aquest fet feia que no poguéssim controlar si la connexió al SourceSafe s’havia realitzat 
correctament ja que en cas de realitzar una connexió errònia el procés es quedava 
penjat. 
La solució va ser realitzar una connexió que generés un resultat ràpid, i que passat un 
temps prudencial és comprovés si s’havia generat aquest resultat en forma de 
document.   
 
Un cop realitzades aquestes proves, ens vàrem donar compte que el control que fèiem de les variables 
d’entrada era quasi inexistent i això feia que es produïssin errors inesperats en l’aplicació. Errors que 
no sabíem d’on procedien ja que l’error que generava l’aplicació era un missatge en blanc. Per 
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solucionar aquest problema, en cada try-catch, en l’apartat on es generava l’error v{rem cridar a 
“e.printStackTrace();” perquè ens mostrés a la consola de l’Eclipse d’on procedia l’error. 
Per no tornar-nos a trobar amb aquest error, vam haver de realitzar una revisió de cada un de les 
variables d’entrada comprovant que el tipus de valor coincidís amb el tipus desitjat i en cas contrari, 
mostrar el missatge d’error corresponent.        
 
 
6.3. Proves d’integració 
Les proves d’integració són aquelles que es realitzen un cop s’han aprovat les proves unitàries. 
Consisteix en realitzar proves per verificar que un gran conjunt de parts del software funcionin de 
manera conjunta, en el nostre cas la part de l’aplicació gr{fica i l’execució de cada una de les tasques.  
De la relació entre l’aplicació i les tasques se n’encarrega la classe SwingWorker que té com a funció 
principal cridar a l’executora de la interfície d’usuari i realitzar la funció corresponent. La relació entre 
la classe Java i l’aplicació es veur{ en els següents casos: 
o Canviar l’estat de la tasca: quan s’inicia el procés canviant l’estat inicial a “en execució” i un cop 
finalitzat el procés marcant-lo com a “completat correctament” o “completat de forma errònia”. 
o Recuperar els missatges d’error enviats des de cada procés dins de l’aplicació. 
 
En aquest punt de comprovació del sistema, no ens hem trobat cap problema destacable. 
 
 
6.4. Altres proves 
En aquest apartat inclourem un conjunt de proves que hem realitzat a part de les ja esmentades per tal 
de veure com responia l’aplicació i d’assegurar-nos el seu correcte funcionament. Les podem dividir en 
dos: 
 Una prova d’estrès que va consistir en deixar provar l’aplicació a algú sense coneixements 
sobre l’aplicació i veure com reaccionava aquesta als diferents casos en que es trobés.  
Un cop acabada l’aplicació, la v{rem deixar en mans d’un company per a què la provés sense 
donar-li cap tipus d’informació i els resultats que vàrem obtenir són: 
o S’havia de controlar l’execució de les tasques. 
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o S’havia de realitzar un control dels par{metres en cada procés. 
 
 Proves des d’un altre punt de vista: un cop realitzades les diferents proves per part del 
realitzador del codi, es va passar l’aplicació al tutor del projecte dins l’empresa Unit4 que es va 
encarregar d’anar provant tan l’aplicació com cada un dels processos un a un, trobant errors 
que s’havien pogut escapar fins aquell moment. 
 
 
6.5. Integració de l’aplicació a l’ordinador  
Per a la integració del Karat distributions és necessari distribuir, als treballadors de Unit4 que 
necessitin l’aplicació per realitzar la preparació dels seus KIZ, el mòdul que hem realitzat, i que conté: 
 Karat_distributions: és el Jar de la nostra aplicació. 
 Directori del Apache Ant: és un directori necessari per executar fitxers ANT. S’utilitza en 
l’execució del processos per a la generació dels Jar i els Javadoc. 
 miglayout-3.7.4-swing: és un Jar extern a l’aplicació que necessitem tenir per visualitzar 
l’aplicació de forma correcte. 
 Config.xml: fitxer de configuració imprescindible per poder explotar l’aplicació al complert, 
amb les seves interfícies d’usuari i executar les tasques. 
 Kit_tasks: fitxer BATCH (.bat), que al executar-lo s’obrir{ la nostra aplicació. 
 Manual d’usuari: necessari i imprescindible on expliquem els diferents processos de distribució 
així com la manera per utilitzar l’aplicació i personalitzar-la. 
 Manual d’instal·lació: fitxer TXT on s’indiquen els passos per instal·lar l’aplicació i les seves 
dependencies. 
 
Per poder utilitzar la nostra aplicació, hem de copiar el directori karat_distributions en qualsevol 
directori local del nostre sistema, i editar el valor de la variable KARATHOME en el fitxer kit_tasks 
indicant el directori karat del nostre ordinador. Per exemple: 
SET KARATHOME="C:\Program Files (x86)\karat" 
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CAPÍTOL 7: CONCLUSIONS 
Es detallaran aquells objectius que s’han aconseguit i els que no, també anomenarem algunes de les 
possibles ampliacions i millores de l’aplicació. Tot seguit, realitzarem un anàlisi de les possibles 
desviacions que s’han produït, sobre el temps dedicat a cada apartat, comentant-ne les més 
destacables;. Per acabar, veurem una valoració personal sobre el projecte en general. 
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7.1. Objectius aconseguits i no aconseguits  
Un cop arribats a aquest punt, s’ha de fer valoració del treball realitzat. En aquest apartat, mirarem 
quins objectius, dels indicats inicialment s’han dut a terme i quins no, comentant-ne els motius.  
Hi ha un conjunt d’objectius que podem considerar que s’han complert però que no en tindrem la 
certesa total fins que l’aplicació estigui integrada en un equip de treball i s’utilitzi de forma regular. 
Aquests objectius són: disminuir el temps que es dedica a fer cada una de les preparacions de 
distribucions, disminuir la gran dependència que té l’eina actual, disminució de les errades 
humanes. 
 
Podem dir, que l’aplicació compleix els requisits funcionals b{sics, que són: 
 Tenir una eina que permeti a l’empresa Unit4 ajudar a generar una distribució de forma 
automàtica indicant pocs paràmetres. 
 Poder realitzar parts de la distribució separadament. 
 Aconseguir una eina que sigui utilitzada per tota l’empresa. 
 Definir un estàndard de seguiment del procés de distribució. 
Aquest últim punt s’ha complert amb escreix pel fet de poder personalitzar l’eina i escollir en cada cas 
l’est{ndard de seguiment. 
 
L’únic objectiu que no s’ha complert és el de realitzar informes sobre les distribucions realitzades. El 
motiu és que vàrem considerar innecessari realitzar informes sobre cada una de les distribucions ja 
que en cada moment indic{vem si una tasca s’havia realitzat correctament o no de forma gr{fica en 
l’Executora de Tasques. 
 
Finalment, comentem que l’objectiu de proporcionar a l’eina diferents maneres d’interactuar amb 
ella ha complert la part obligatòria, és a dir fer l’aplicació gr{fica. Les altres possibles maneres que 
havíem pensat per explotar el coreApi i que estaven definides com a objectius NEXT (explotació per 
línea de comandes i explotació a través de l’ANT) no s’han pogut aconseguir per falta de temps.   
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7.2. Possibles ampliacions i millores  
Com ja hem observat en el punt anterior, la nostra aplicació compleix els objectius bàsics que vàrem 
definir de bon principi. Però a mida que s’anaven realitzant els diferents processos de distribució 
s’anaven descobrint possibles ampliacions i millores, com: 
 Generar el fitxer XML de directives d’instal·lació: una de les parts que es necessita per generar 
la distribució física són les directives d’instal·lació. Aquestes directives defineixen un conjunt 
de instruccions que s’han d’executar a l’hora d’instal·lar la distribució en el client.  
Per tan, una de les millores podria ser el fet de generar aquestes directives d’instal·lació. 
 
 Obrir el “karat distributions generator”: 
Tot i que actualment, a través de la tasca “Command Line” podem realitzar aquesta funció però 
no explotar-la al 100%. La funcionalitat que tindria aquesta millora seria la d’obrir l’aplicació 
indicant el fitxer de definició anomenat directives d’instal·lació per seguidament poder generar 
la distribució. 
 
 Generar plantilles a partir d’ekon SCRUM: 
Tot i que actualment ja existeix aquest procés, no està essent utilitzat per tothom i podria ser 
que s’haguessin de realitzar algunes millores en un futur. 
 
 Diferents maneres d’explotació: 
Com ja hem comentat, unes de les millores que es podrien realitzar són les de realitzar les dos 
explotacions ja esmentades: explotació per línea de comandes i per Apache ANT. 
 
 
7.3. Desviacions respecte la planificació  
Comparant els processos de distribució que havíem de generar i el que finalment hem generat, trobem 
algunes diferències que s’han de comentar ja que són elements nous que s’han generat o uns que 
pensàvem que generaríem i no hem generat. Aquestes diferències són: 
o El procés que v{rem anomenar “Obrir XML”, que consistia en generar el fitxer XML que es 
genera amb el KIZ no s’ha pogut realitzar pel simple fet que no hem tractat en cap moment la 
generació del KIZ en concret, perquè l’aplicació “karat distributions generator” no ens permetia 
realitzar les funcions que nosaltres volíem. S’ha parlat amb els companys de desenvolupament 
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per modificar aquesta aplicació i poder treballar amb ella. 
 
o El procés “generar plantilles a partir de filtres” s’ha dividit en 3 processos diferents segons 
l’aplicació d’on se’n treu la informació. Aquests nous processos són: generar plantilles a partir 
del SourceSafe, generar plantilles a partir del SDIC i generar plantilles a partir del producte 
SCRUM. 
 
 
A continuació presentem una comparació entre les hores previstes inicialment i les hores reals 
dedicades en les diferents etapes del projecte i una altra sobre les tasques del coreApi.
 
Figura 9 .- Comparativa d’hores per cada fase del projecte 
 
Com podem observar en la figura 9, hi en algunes etapes del projecte hi ha hagut unes desviacions a 
comentar.  
 En l’etapa de realització de l’aplicació gr{fica hem necessitat més temps del previst per 
aconseguir l’objectiu pel fet de que l’aplicació s’havia de generar a partir d’un fitxer XML de 
configuració.  
 Un altre punt que ha rebut modificacions és l’etapa anomenada “Wrapper Command Line” que 
consistia en poder explotar el coreAPI a partir de línies de comandes. Finalment, es va 
52
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desestimar aquesta explotació i destinar aquest temps a la realització dels testos per 
aconseguir una aplicació que funcionés correctament sense errades. 
 
 
A continuació veurem una comparativa de dedicació en cada un dels processos de distribució: 
 
Figura 10 .- Comparativa d’hores per cada tasca 
 
Com es pot observar en la figura 10, hi ha tres tasques que han experimentat canvis importants en 
quan a hores de dedicació: 
 La tasca Command Line ha necessitat menys temps de l’esperat pel simple fet de quan es va 
realitzar. Al ser una tasca realitzades de les finals, ja havíem vist com generar funcions a partir 
de línies de comandes. 
 La tasca anomenada inicialment “Generar plantilles a partir de filtres”, i que com hem vist 
anteriorment es va acabar dividint en tres tasques, ha necessitat més dedicació per que enlloc 
de generar una tasca com ens pens{vem inicialment, se n’han generat tres. 
 I finalment, la tasca “Opcions XML” no s’ha realitzat ja que s’ha centrat més el projecte en la 
preparació de la distribució i no en la distribució en si. 
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7.4. Valoració personal  
Durant el meu període en l’empresa Unit4 he pogut conèixer de primera m{ el que és treballas en una 
empresa de desenvolupament de software de primer nivell.  D’aquesta manera he pogut complir un 
conjunt d’objectius personals i professionals/acadèmics. Els professionals o acadèmics són: la 
finalització del projecte (acadèmic), el coneixement de conceptes com la metodologia Scrum, i 
finalment augmentar l’experiència en el meu currículum. Personalment he estat capaç de realitzar una 
feina coordinada i constant, que té com a resultat una eina de treball f{cil d’utilitzar i que pot ser de 
gran ajuda pels treballadors de l’empresa Unit4. 
 
He tingut la sort de generar un projecte completament en Java, fent només connexions esporàdiques a 
la plataforma Karat. Aquest fet, m’ha proporcionat la possibilitat de realitzar un projecte Java des de 
zero complint els objectius inicials del projecte, i trobo que he aconseguit un nivell elevat en el que 
programació Java es refereix.  
 
Les dificultats al llarg del projecte han sigut moltes i diverses, ja que hi ha moments que sembla que 
t’encallis i no sàpigues per on sortir. Quan ha passat això he tingut l’ajuda en tot moment del meu tutor 
dins l’empresa i en casos puntuals dels meus companys de feina, tan becaris com treballadors. 
 
Arribat a aquest punt, és una gran satisfacció haver pogut realitzar aquest projecte que penso que serà 
utilitzat per l’empresa, però sobretot ha estat una satisfacció haver-lo realitzat obtenint tants beneficis 
personals. 
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Bibliografia 
A continuació, es detalla la informació que s’ha utilitzat pel desenvolupament del projecte. En aquest 
cas, es tracta de consultes Web, on inclourem els enllaços i una definició de que hi hem trobat: 
1) http://www.wikipedia.org 
Utilitzada en consultes sobre diferents temes (XML, Ant, SourceSafe...). 
 
2) http://intrabus.uab.cat/ 
Per la consulta de memòries de projectes ETI de gestió i de sistemes. 
 
3) http://www.chuidiang.com/ 
Per exemples de Java, com escriure i llegar fitxers. 
 
4) http://ant.apache.org 
Pàgina web per consultar les diferents tasques de l’Apache Ant. 
 
5) http://www.chuidiang.com/java/herramientas/ant.php 
Pàgina web utilitzada per iniciar-me en l’Apache Ant. 
 
6) http://es.scribd.com/doc/7545519/Manual-JAVA-Swing 
Manual de Java Swing. 
 
7) http://ant.apache.org/manual/Tasks/vss.html#vsshistory 
Pàgina web per consultar les tasques del SourceSafe. 
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Annex A .- Glossari 
Glossari de termes utilitzats en el document. 
A 
ANT 
Eina utilitzada en programació per la realització de tasques mecàniques i repetitives, 
normalment durant la fase de compilació i construcció. És semblant al Make però desenvolupat 
en llenguatge Java i que necessita la plataforma Java. 
 
B 
Batch (.BAT) 
És un arxiu de processament per lots. Es tracta d’arxius sense format, guardats amb l’extensió 
*.bat que conté un conjunt de comandes DOS. Quan s’executa aquest arxiu bat, les comandes 
contingudes són executades en grup, de forma seqüencial, permeten automatitzar diferents 
tasques. Es pot utilitzar qualsevol comanda DOS en un fitxer batch.  
BorderLayout 
És un Layout que divideix el panel en cinc zones: central, a dalt, altra a sota, a l’esquerra i a la 
dreta. Podem anar afegint components en les diferents zones i s’aniran situant de forma 
correcta.  
 
C 
CoreAPI 
API (Application Programming Interface) és una interfície per la programació d’aplicacions.  
El coreApi serà el conjunt de classes que donen funcionalitat a les nostres tasques i que 
nosaltres explotem a partir de la nostra aplicació gràfica. 
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D 
DATA 
És un dels elements que es necessita distribuir en el nostre procés i que està format per taules 
d’unes bases de dades en concret. 
Distribució 
És el paquet d’un producte en concret, com per exemple finances, que a l’entregar-se al client 
pugui ser instal·lat de forma automàtica. 
 
E 
Ekon 
Solució ERP que Unit4 ofereix als seus clients. 
Executora de Tasques 
És el nom que pren la nostra aplicació. 
 
F 
Fitxer de configuració 
És el fitxer XML on definim tota la nostra aplicació (variables globals, interfícies gràfiques i 
tasques). 
 
J 
Jar 
Java ARchive – és un tipus d’arxiu que permet executar aplicacions escrites en llenguatge Java. 
 
K 
Karat 
Plataforma tecnològica pel disseny i implementació d’interfícies d’usuari, desenvolupada en 
Java per l’empresa Uni4. És independent del sistema operatiu del client. 
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Karat distributions generator 
És l’aplicació que permet a l’usuari de Karat generar la distribució KIZ. En ella s’indiquen 
aspectes com: dependència sobre altres productes, components que s’han d’incloure i regles. 
KIZ 
Extensió de la distribució. 
 
L 
Layout 
En Java, quan fem finestres, és la classe que decideix com es reparteixen els controls dins de la 
finestra. També és l’encarregat de definir la mida ideal de la finestra en funció dels components 
que hi hagi a dins. 
 
M 
MigLayout 
Es tracta d’un tipus de layout molt senzill d’entendre i d’implementar que hem utilitzat per 
generar els formularis de cada tasca de l’aplicació. 
 
P 
Paràmetres globals 
Conjunt de paràmetres que es defineixen globalment i que poden ser utilitzats per qualsevol 
procés en el seu moment d’execució. Estan definits en el fitxer XML de configuració i es poden 
modificar dins l’Executora de Tasques. 
Plantilla .TET 
És una plantilla que guarda objectes de SDIC i a partir de la qual es pot generar una exportació 
d’SDIC. 
Procés de distribució 
És cada una de les funcionalitats que té el nostre sistema, com per exemple: generar un jar o 
copiar fitxers. 
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S 
Scrum 
Es tracta d’una metodologia de treball que es fa servir a Unit4. Aquesta metodologia guarda 
informació en una aplicació sobre els components que van modificant, components que 
nosaltres hem de saber quins són en la tasca “generar plantilles a partir de l’SCRUM”. 
SDIC 
Són les sigles de SuperDiccionari. 
SourceSafe 
És una eina de control de versions que forma part de Microsoft Visual Studio i que és utilitzada 
dins l’empresa. A partir d’aquesta eina podem conèixer quines classes s’han modificat i podem 
generar una plantilla.  
SuperDiccionari 
Les eines Karat es basen en un contingut central d’informació, el SuperDiccionari, que manté 
una completa informació de les dades de l’aplicació, independentment de la base de dades on 
s’executi. S’hi troben components com formularis o objectes de negoci entre d’altres. 
 
T 
Tasca 
És la representació gràfica de cada procés; és a dir, les diferents funcionalitats que podem 
executar dins de l’aplicació s’anomenen tasques. 
Taula de components 
És el nom que fem servir quan ens referim a la taula on els treballadors d’Unit4 que realitzen 
les distribucions guarden els elements que han anat modificant i que després s’hauran 
d’incloure en l’exportació. 
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U 
UI .- Interfície d’usuari 
UI .- User Interface, és l’abreviatura que utilitzem per parlar de la interfície de treball utilitzada 
per esmentar parts de l’aplicació gr{fica. És molt utilitzada quan parlem dels processos de 
distribució.  
 
X 
XML 
Extensible Markup Language, és un metallenguatge extensible d’etiquetes desenvolupat pel 
World Wide Web Consortium (W3C). És una simplificació i adaptació del SGML que permet 
definir la gramàtica de llenguatges específica. És a dir, és una manera de definir llenguatges per 
diferents necessitats.  
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Annex B .- Contingut del CD 
 Memòria del projecte en PDF. 
 Vídeos de l’aplicació en funcionament. 
 Exposicions i documents realitzats a Unit4. 
 Jar de l’aplicació (codi de l’aplicació). 
 Executable de l’aplicació. 
 Fitxer de configuració XML. 
 Exemples de fitxers XML per executar les tasques Del Jar i el Javadoc. 
 Manual d’usuari de l’aplicació. 
 Manual d’instal·lació de l’aplicació. 
 Zip amb la documentació de l’aplicació (javadoc). 
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